

Số: 901/TTTr-SNN

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trồng lại rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025 theo mục tiêu phát triển rừng bền vững

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư Bắc Ninh

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH 14 ngày 13/6/2019 Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh;

Căn cứ Công văn số 1666/UBND – NN ngày 20/05/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư,

Sở Nông nghiệp và PTNT trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trồng lại rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025 theo mục tiêu phát triển rừng bền vững với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Trồng lại rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025 theo mục tiêu phát triển rừng bền vững
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Bắc Ninh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bắc Ninh.
5. Tên chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên diện tích rừng hỗn giao Thông xen Keo tại các huyện: Quế Võ, Tiên Du, Gia Bình và thành phố Bắc Ninh.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án

7.1. Tổng vốn thực hiện dự án: 55.285.096.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí trồng rừng: 45.046.837.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 1.486.546.000 đồng
- Chi phí tư vấn: 3.572.169.000 đồng
- Chi phí khác: 152.703.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 5.026.841.000 đồng

7.2. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)

7.3. Phân kỳ đầu tư: Dự án dự kiến thực hiện trong 05 năm, 2021 – 2025, kế hoạch phân kỳ nguồn vốn như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Năm	Vốn đề nghị cấp		Giai đoạn thực hiện
		NSđịa phương	NS ngành	
1	Năm 2020	2.458.831.000	-	Chuẩn bị đầu tư
2	Năm 2021	20.460.266.000	-	Thực hiện đầu tư
3	Năm 2022	27.929.966.000	-	Thực hiện đầu tư
4	Năm 2023	2.100.185.000	-	Thực hiện đầu tư
5	Năm 2024	1.579.139.000	-	Thực hiện đầu tư
6	Năm 2025	756.709.000	-	Thực hiện đầu tư
	Tổng số	55.285.096.000	-	

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách nhà nước, theo phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án)

Căn cứ quy mô, nội dung đầu tư, đặc điểm tính chất các hạng mục của dự án, dự án được xây dựng và trình duyệt trong năm 2020, dự kiến khởi công năm 2021 và hoàn thành 2025, cụ thể:

TT	Hạng mục	ĐVT	Cộng	Phân theo năm				
				Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Trồng lại rừng	ha	170	50	120			
2	Chăm sóc rừng các năm	lượt ha	510	0	50	170	170	120
-	Năm 2	ha	170		50	120		
-	Năm 3	ha	170			50	120	
-	Năm 4	ha	170				50	120

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1) Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng lại rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025 theo mục tiêu phát triển rừng bền vững;

2) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trồng lại rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025 theo mục tiêu phát triển rừng bền vững;

3) Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2020.


4) Văn bản số 1666/UBND – NN ngày 20/05/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án trồng lại rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025 theo mục tiêu phát triển rừng bền vững./.

Nơi nhận: *Ưa*

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Kiểm lâm (t/h),
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC



Đặng Trần Trung