

Số: 997/TTTr – SNN

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Dự án : Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê
(đoạn từ Cầu Trầm đến điều tiết Chì)**

Kính gửi: - Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 84/UBND-XDCB ngày 11/05/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Văn bản số 1025/UBND-NN ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê, huyện Quế Võ.

Sở Nông nghiệp và PTNT trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trầm đến điều tiết Chì) với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trầm đến điều tiết Chì).

2. Dự án nhóm: Nhóm B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Bắc Ninh.

5. Tên chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:

7.1. Tổng mức đầu tư: 199.950.000.000 đồng

(Một trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng./.).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng, thiết bị:	136.123.000.000	đồng
- Chi phí đền bù, GPMB:	20.000.000.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	2.203.000.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	8.541.000.000	đồng
- Chi phí khác:	14.905.000.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	18.177.000.000	đồng

7.2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác (nếu có).

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngành Nông nghiệp và PTNT.

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):

Tiến độ triển khai Dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trầm đến điều tiết Chì) phải căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn, điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực khác để đảm bảo việc đầu tư được tập trung, có hiệu quả.

Dự kiến kế hoạch triển khai và nhu cầu nguồn vốn như sau:

- Kế hoạch triển khai: Dự kiến trong 05 năm, từ 2020 ÷ 2025.

- Phân kỳ đầu tư:

Năm	Nguồn vốn NSTW (tỷ đồng)	Nguồn vốn ngân sách tỉnh (tỷ đồng)	Nội dung xây dựng
Năm 2020	0	0	Chuẩn bị đầu tư
Năm 2021	0	50,00	Đền bù GPMB, Thi công tuyến kênh chính, CTTK
Năm 2022	0	40,00	Thi công tuyến kênh chính, CTTK
Năm 2023	0	40,00	Thi công kênh chính và CTTK
Năm 2024	0	30,00	Các tuyến kênh nhánh và CTTK
Năm 2025	0	39,95	Các tuyến kênh nhánh, các tuyến kênh nhánh và CTTK

11. Hình thức đầu tư của dự án: Dự án đầu tư công.

12. Các thông tin khác (nếu có): không.

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Văn bản số 1025/UBND-NN ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê, huyện Quế Võ;


2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trầm đến điều tiết Chì);

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Ninh trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trầm đến điều tiết Chì)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban QLDA;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Đặng Trần Trung