

Số: *92*/TTr – SNN

Bắc Ninh, ngày *05* tháng 7 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

**Dự án: Xây dựng tuyến kênh mới nối từ kênh Nam khu công nghiệp Yên Phong đến kênh tiêu Vạn An**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập hội đồng thẩm định chủ trương;

Căn cứ Văn bản số 1024/UBND-NN ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến kênh mới nối từ kênh Nam khu công nghiệp Yên Phong đến kênh tiêu Vạn An.

Sở Nông nghiệp và PTNT trình Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến kênh mới nối từ kênh Nam khu công nghiệp Yên Phong đến kênh tiêu Vạn An với các nội dung chính sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

**1. Tên dự án:** Xây dựng tuyến kênh mới nối từ kênh Nam khu công nghiệp Yên Phong đến kênh tiêu Vạn An.

**2. Dự án nhóm:** Nhóm C.

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án:** Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

**4. Cấp quyết định đầu tư dự án:** UBND tỉnh Bắc Ninh.

**5. Tên chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

**7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:**

**7.1. Tổng mức đầu tư.**

**Tổng mức đầu tư: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng./)**

Trong đó:



- Chi phí xây dựng: 6.176.500.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 139.611.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 729.452.000 đồng
- Chi phí khác: 73.485.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 380.952.000 đồng
- Chi phí GPMB: 500.000.000 đồng

**7.2. Nguồn vốn:** Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

**8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).

**9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:** Ngành Nông nghiệp và PTNT.

**10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):**

Tiến độ triển khai dự án Xây dựng tuyến kênh mới nối từ kênh Nam khu công nghiệp Yên Phong đến kênh tiêu Vạn An phải căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn, điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực khác để đảm bảo việc đầu tư được tập trung, có hiệu quả.

Dự kiến kế hoạch triển khai và nhu cầu nguồn vốn như sau:

- Kế hoạch triển khai: Dự kiến trong 02 năm, từ 2020 ÷ 2021.
- Phân kỳ đầu tư:

Năm	Nguồn vốn NSTW (1.000 đồng)	Nguồn vốn cấp tỉnh quản lý (1.000 đồng)	Nội dung xây dựng
Năm 2020	0	0	Chuẩn bị đầu tư
Năm 2021	0	8.000.000	Đền bù GPMB, xây dựng hoàn thành toàn bộ công trình
Tổng		<b>8.000.000</b>	

**11. Hình thức đầu tư của dự án:** Dự án đầu tư công.

**12. Các thông tin khác (nếu có):** không.

## II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Văn bản số 1024/UBND-NN ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến kênh mới nối từ kênh Nam khu công nghiệp Yên Phong đến kênh tiêu Vạn An;

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến kênh mới nối từ kênh Nam khu công nghiệp Yên Phong đến kênh tiêu Vạn An;

Sở Nông nghiệp & PTNT trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến kênh mới nối từ kênh Nam khu công nghiệp Yên Phong đến kênh tiêu Vạn An. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban QLDA;
- Lưu VP.

**GIÁM ĐỐC**



**Đặng Trần Trung**

